FRAN STRATEGI TILL FORVALTNING

Vi delar ofta upp ett upphandlingsprojekt i tre olika faser. Namligen forstudie, upphandling och
implementation.

FORSTUDIEFAS

I Aktiviteter PPS mappning

Inledande mote, Ada ger
offert och satter upp

avtal
BP 1: Strategidiskussion,
. pabérja projektplan (PP)
Strategi
BP 3: Beslut PP
BP 4: Start av genomférande
Nuldge
P 5: I
Eehoy BP 5: Mellanrapport

FORSTUDIE

BP 6: Leverans av behovsanalys
och RFI material, beslut om att
publicera RFI

BP 6: Leverans av

Marknadsanalys marknadsanalys

BP 7: Gverlamning av resultat
BP 8: Slutrapport och avveckla
projekt

J Sammanstallning




UPPHANDLINGSFAS

Aktiviteter

Ada ger ny offert, nytt
avtal

Strategi

Kravhantering

Upphandlingsunderlag

Upphandla

Tilldela

Avtala

Sammanstallning

UPPHANDLING

PPS mappning

BP 1: Strategidiskussion,
paborja projektplan (PP)

BP 3: Beslut om PP
BP 4: Start av genomfarande

BP 5: Mellanrapport

BP 6: Leverans av kravspec.

BP 6: Leverans av
upphandlingsunderlag

BP 6: Leverans av utvardering
av anbud

BP 6: Leverans av tilldelning,

beslut om tilldelning

BP 7: Leverans av avtal

BP 7: Gverlamning av resultat
BP &: Slutrapport och avveckla
projekt



IMPLEMENTATIONSFAS

| Aktiviteter | l PPS mappning

Change

Test

Ada ger ny offert, nytt
avtal

BP 1: Strategidiskussion,
pibérja projektplan (PP)

BP 2: Genomgang av
projektplan tillsammans med
leverantdr och kund

BP 3: Beslut om PP

BP 4: Start av genomforande
BP 5: Mellanrapport
BP 6: Delleverans

BP 6: Leverans av
produktionssittning

BP 7: Overldmning av
slutresultat
BP 8: Slutrapport och avveckla
projekt




